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(dále „Podmínky“, nebo „VSOP“) 
 
 

Evidenční   číslo VSOP : Car 01/2008 ze dne 20.12.2008 
 
 

Definice pojmů  
 
 

 
 

,,Celková cena díla 
smluvní a nepřekroč itelná cena bez DPH uvedená ve smlouvě  o dílo a 

všech dodatcích ke smlouvě 
 

„Dílo“ 
znamená trvalé stavby a doč asné stavby nebo jejich  části, jež budou 

zhotoveny na Staveništi v souladu se smlouvou 
 

„Dokončení díla“ 
znamená termín dokonč ení celého Díla zhotovitele tj. předání díla  a 

převzetí díla objednatelem 
 

„Jednotková cena“ 
cena za jednotku práce bez DPH, která bude použita na kalkulaci 

dodatků   a odpočet    ze smluvní ceny 
 

„KZP“ 
kontrolní a zkušební plán, který je sou č ástí „Plánu jakosti stavby“ a 
obsahuje způsob a harmonogram kontrol a zkoušek za účelem ověření 

kvality a jakosti díla 
 

„Nabídka zhotovitele“ 
znamená nabídku zhotovitele, učiněnou objednateli na provedení díla v 

souladu se zadáním objednatele 
 

„Plán jakosti stavby“ 
dokument specifikující konkrétní opatření ovlivňující  jakost díla a zdroje, 

které mají být použi- ty 
 

„Pozastávka“ 
znamená souhrnnou  částku, pozastavenou objednatelem k zajištění 

odstraňování vad z daňových dokladů  vystavených zhotovitelem 
 

„Projektová dokumentace“ 
znamenají projekt, veškeré výkresy a schémata v papírové   i digitální 

formě   objednatelem písemně   schválené podle kterého se dílo provádí 
 

„Předávací protokol“ 
znamená potvrzení, vystavené po „Dokončení díla“ a podepsané 

zástupci obou smluvních stran, kteří jsou k tomu oprávněni smlouvou o 
dílo 

 
„Př íloha ke konečné faktuře“ 

znamená osvědčení pro koneč nou platbu zhotoviteli podepsané hlavním 
stavbyvedoucím ob- jednatele po dokonč ení díla 

 
„Smluvní cena“ 

znamená pevnou   částku, uvedenou ve Smlouvě, jež je splatná 
zhotoviteli v př ípad    ř ádného zhotovení celého díla a odstranění  

veškerých vad a nedodělků    v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo a 
VSOP. 

 
„Smlouva o dílo“ 

znamená dvoustranný právní úkon objednatele a zhotovitele, jehož obsah 
tvoř í smlouva o dílo, akceptační dopis, VSOP, technické podmínky, 

předané výkresy, související dokumenty, zadání objednatele 
 
 

„Splnění díla“ 
znamená provedení díla bez vad a nedodělků a zahrnuje „Dokončení díla“, 

„Úplné dokončení“a odstranění vad během záruč ní lhůty 
 
 
 
 
 
 

„Úplné dokončení“ 
znamená provedení díla a odstranění veškerých závad zhotovitele 

uvedených v soupisu vad a nedodělků   předložených investorem po jeho 
převzetí 

 

„Zadání objednatele“ 
zadání vypracování cenové nabídky (zadávací dopis,  nabídka prací a 
dodávek pro stavbu, výzva k podání nabídky, projektová dokumentace, 

technické specifikace, akceptač ní dopis, př iložené doklady a dokumenty) 
 

„Zjišť ovací protokol“ 
znamená osvědčení pro díl í platbu zhotoviteli podepsané hlavním 

stavbyvedoucím objednatele 
 

„Staveniště “ 
znamená pracoviště   nebo prostor nebo jeho   část, kterou protokolárně   

předá objednatel zhotoviteli a která je určená schválenou projektovou 
dokumentací a pravomocným územním rozhodnutím pro provádění díla 

nebo alespoň   jeho  č ásti zhotovitelem 
 

„Soubor zadání“ 
Smlouva o dílo a ostatní objednatelem předané podklady jako např. 

projektová dokumentace, technická specifikace, technické standardy, 
VSOP, stavební povolení, zadání, stavební povolení, akceptač ní dopis 

 
„Stavební př ipravenost“ 

jedná se o staveniště     ve stavu umožňujícím zahájení prací a provádění 
prací; stavební př ipraveností se rozumí i případ, kdy je staveniště   nebo 

pracoviště   alespoň   z  č ásti připravené pro provádění díla 

„Akceptační dopis“ 
jedná se o závazný dokument, který je souč ástí „souboru zadání“ a který 

umožňuje zhotoviteli zahájit provádění díla, aniž by byla uzavřená smlouva 
o dílo 

 
„Nové práce“ 

práce a dodávky, které nebyly př i podání nabídky předvídány ani co do druhu 
nebo provedení 

 
„Vícepráce“ 

jedná se o práce, které nebyly sjednány smlouvou o dílo, které však s 
prováděným předmětem  díla souvisí 

 
„Méně  práce“ 

práce a dodávky v předmětu plnění obsažené, avšak neuskuteč něné 
nebo práce sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se 

předpokládalo nebo v nižší kvalitě 
 

„Změny“ 
za změny se považují změny vyvolané např. dodateč nou změnou záměr   

objednatele a přepracováním projektu 
 

„Za ř ízení staveniště  “ 
doč asné objekty a zař ízení, které po dobu provádění díla slouží 

provozním a sociálním účelům účastník   smluvního vztahu (sociální 
zař ízení je spoluužíváno s ostatními subjekty, s nimiž je objednatel ve 

smluvním vztahu), jakož i elektrická energie a voda poskytnutá 
objednatelem zhotoviteli v nezbytném rozsahu pro provedení díla 
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odd. 1 Hlavní stavbyvedoucí objednatele 
Hlavní stavbyvedoucí objednatele je oprávněn č init veškeré úkony 
související s řízením stavebních prací v rámci uzavřené smlouvy o dílo, 
zejména: 
    sjednávat se stavbyvedoucím zhotovitele pro obě  smluvní strany 
závazné dílč í termíny vyvolané potřebami stavby a nezbytné pro  řádnou 
realizaci díla, a to pouze za předpokladu, že tyto dílč í termíny budou v 
souladu s harmonogramem mezi objednatelem a investorem a že se 
neodchýlí od již sjednaných dílčích termínů  ve smlouvě  
    odsouhlasovat se zhotovitelem ve stavebním deníku drobné změny,  i 
dílč í doplňky oproti projektu stavby (s výjimkou rozšíření předmětu díla 
mající dopad na celkovou cenu díla) 
    přerušit práce zhotovitele z důvod  uvedených ve smlouvě,  nebo v těchto 
VSOP 
    a další uvedené ve smlouvě o dílo 
 
odd. 2 Nové práce, změny a doplňky a jejich ocenění 
1. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou smluvních stran, a 
to formou dodatku ke smlouvě . Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom 
skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu nových prací nebo změn, 
aniž by byly předem dohodnuty dodatkem k této smlouvě , a to i přesto, že je 
již provedl. 
2. Veškeré změny obsahu  i rozsahu smluveného předmětu plnění, příp. 
nové práce budou předem s objednatelem projednány a odsouhlaseny. 
Žádná změna 
však nemůže být provedena jinak, než podle platných obecně   závazných 
právních předpisů   a platných technických norem. Změna díla musí být  
podložena příslušnou změnou projektu nebo opatřena rozhodnutím o změně   
stavby před dokonč ením. To neplatí pro nepodstatné změny, které budou  
řešeny pouze dohodou obsaženou ve stavebním deníku a nepovažují se za 
změny zakládající nárok na změnu ujednaného předmětu,  č asu  i ceny 
smluveného plně ní. 
3. Př ípadné objednatelem požadované nové práce a změny nad rámec 
zadání ocení zhotovitel následovně : 
- za shodného použití jednotkových cen uvedených v nabídce 
- použije ceník RTS Brno nebo URS Praha v platném znění, nebude-li možné 
použít jednotkové ceny. 
- tyto práce budou uhrazeny po jejich provedení a písemném převzetí 
objednatelem na základě  měsíční fakturace zhotovitele nových prací. Pro 
takto provedené práce platí  přiměřené  ustanovení smlouvy o dílo. 
 
 
odd. 3 Staveniště  
Odevzdání staveniště 
1. Objednatel předá staveniště formou písemného vzájemně potvrzeného 
protokolu o předání a převzetí staveniště a vymezí je v takovém rozsahu, 
aby zhotovitel mohl dílo provádět ve sjednaných termínech. Zhotovitel si na 
základě předaných podkladů zajistí na vlastní náklady vytýčení podzemních 
vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto 
podzemních vedení  
2. V případě, že se objednatel s předáním staveniště nebo se stavební 
připraveností nutnou pro provedení díla nebo alespoň s částí díla opozdí, 
dohodnou smluvní strany tomu odpovídající prodloužení doby realizace díla. 
Nedojde-li k dohodě o délce prodloužení, má se za to, že se termín předání 
díla posune o tolik dní, o kolik dní se objednatel zpozdil se stavební 
připraveností. 
3. Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla zařízení staveniště, 
a to v rozsahu nutném k provedení sjednaného díla. poskytnutím zařízení 
staveniště zhotoviteli se rozumí poskytnutí el. energie, vody a spoluužíváním 
sociálního zařízení. 
4. Povolení a náhrady za užívání veřejných ploch, také povolení k výkopům, 

překopům a protlakům, vč náhrad zábor, které potřebuje zhotovitel pro 
provedení sjednaného díla obstarává zhotovitel, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. Zhotovitel hradí případné pokuty a majetkové sankce za 
delší než smluvenou dobu užívání v případě, kdy je v prodlení se splněním 

díla a z toho důvodu dojde i k porušení smluvené doby užívání. Zhotovitel se 
zavazuje dodržovat veškerá ochranná pásma od okolních objektů určená  

 
 
Pořádek a čistota na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu 
a je povinen odstraňovat odpady a neč istoty vzniklé jeho činností, a zajistit, 
aby místo stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou neč istotou. 
Zhotovitel se proto zavazuje   předejít prašnosti kropením 
vnitrostaveništních komunikací. V případě  provádění prací v objektu, kde 
se nachází zař ízení, která mohou být porušena provozem stavby (prašností 
apod.), je povinností zhotovitele provést veškerá dostateč ná preventivní 
opatření, tak , aby nedošlo k poškození těchto zařízení. Úhrada těchto 
opatření je zahrnuta v ceně   zhotovitele. Pokud zhotovitel toto opatření 
neprovede, provede ho objednatel k tíži zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
dále zajistit stálou čistotu všech vnitrostaveništních komunikací, zvedacích 
zař ízení a j ištění svých vozidel a techniky i svých subdodavatel   od neč istot 
před výjezdem ze staveniště  . 
2. Pokud dojde ze strany zhotovitele ke zneč istění staveniště, př ilehlých 
fasád, komunikací popř. i mimoareálových  i jiných veřejných ploch, a to 

buď, pracovní 
činností zhotovitele nezajištěním denního úklidu staveniště  nebo dojde ke 
zneč ištění odpady osobní povahy netýkající se provádění díla (nap . 
odpadky ze sva- 
čin, komunální odpad, zneč ištění moř ením atd.) zavazuje se zhotovitel 
vyč istit je na své náklady. V př ípadě , že zhotovitel po výzvě  objednatele 
neprovede vyčištění, má objednatel právo pověřit vyč ištěním jiný subjekt a 
náklady jemu takto vzniklé účtovat k tíži zhotovitele. Dále má objednatel v 
takovém př ípadě   právo vyúč tovat zhotoviteli smluvní pokutu za každý 
př ípad zneč ištění, a to až do výše 10 000,- Kč. 
3. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů  i 
okolních zař ízení vinou zhotovitele, zhotovitel se zavazuje uvedenou škodu 
nahradit (nap . 
uvedením do pů vodního stavu). Pokud tak neuč iní je objednatel oprávněn 
odstranit škody na náklady zhotovitele.Objednatel má právo nezahájit 
přejímacíř íze- ní díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 
zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště  odpad vzniklý př i 
provádění díla, apod. 
4. Zhotovitel si zajistí řádné ukládání a zabezpeč ení materiálů, surovin, 
strojů  a strojních zařízení v prostoru staveniště  vyhrazeném mu 
objednatelem a zabezpe- 
čení  jejich dostateč né ochrany proti povětrnostním vlivům. Objednatel 
nenese odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení, i poškozeními 
třetími oso- 
bami. 
Vyklizení pracoviště  . 
1. Př i odevzdání díla je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní 
zař ízení, zbylý materiál  a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo 
řádně  převzít a bezpečně provozovat  (užívat). V termínu dle zápisu o 
předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště  a upravit jej 
tak, jak určuje projekt stavby. Nebude-li vyklizení staveniště  dohodnuto v 
protokolu, zhotovitel splní tuto povinnost  nejpozději do 3 kalendářních  dnů  
po podepsání předávacího protokolu. Pokud staveniště v dohodnutém 
termínu nevyklidí nebo pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je 
objednatel oprávněn pověřit vyklizením staveniště třetí subjekt a náklady tím 
jemu vzniklé účtovat v plné výši k tíži zhotovitele; nad rámec těchto náklad   
je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- K  za každý den prodlení, a to až do doby vyklizení staveniště. 
2. Po uplynutí lhůty uvedené zápisu o předání a převzetí díla může 
zhotovitel po dohodě  s objednatelem ponechat na staveništi jen stroje, 
výrobní zař ízení a ma- 
teriál, potřebné pro odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel práce 
převzal. Ponechané stroje, výrobní zař ízení a materiál musí zhotovitel 
umístit tak, aby nepřekážely bezpeč nému provozu (užívání). Po odstranění 
vad a drobných nedodělků  je zhotovitel povinen vyklidit staveniště  dle 
dalších dohod. 
Pracovní doba na staveništi
1. Smluvní strany sjednávají jako zač átek pracovní doby 7.00 hod. a konec 
21.00 hod., pokud se oprávnění zástupci smluvních stran nedohodnou jinak 
(zápisem ve stavebním deníku). Osoba ve smlouvě  o dílo pověřená k 
řízení prací zhotovitele je povinna každý den před zahájením pracovní 
směny nahlásit počet pra- covníků  zhotovitele u hl. stavbyvedoucího 
objednatele, kteří budou daný den pracovat na staveništi. Pokud se ve 
výjimeč ných př ípadech strany dohodnou jinak, bude to uvedeno zápisem ve 
stavebním deníku a potvrzeno hl. stavbyvedoucím objednatele. 
 
odd. 4   Stavební deník 
1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště  o pracích, které 
provádí, stavební / montážní / pracovní deník (dále jen „deník“), do kterého 
se zapisují všechny skuteč nosti rozhodné pro plně ní smlouvy o dílo. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o č asovém postupu prací, jejich jakosti, 
klimatických podmínkách, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací 
a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Objednatel je 
povinen sledovat obsah deníku a k zápisů m př ipojovat své stanovisko 
(souhlas, námitky apod.). Během pracovní doby musí být deník na stavbě   
trvale př ístupný. Povinnost vést stavební deník konč í odevzdáním a 
převzetím prací. 
2. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů  a př íloh. Úvodní listy 
obsahují : 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ 
objednatele; 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ zhotovitele; 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ 
zpracovatele projektové dokumentace; 
- základní list, ve kterém, jsou uvedeny název, sídlo a IČ zástupce 
objednatele (TDO); 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, přehled zkoušek 
všech druh  ; 
- seznam smluv včetně  dodatků a změn; 
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby; 
- seznam dokumentace stavby,jejich změn a doplňků  . 
3. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, 
jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany 
nedohodnou na větším poč tu průpisů . Perforované listy se číslují shodně  s 
listy pevnými. Denní záznamy mohou být psány i na volné listy s průpisy, 
očíslovanými a datovanými shod- ně s originálem. V deníku se vyznačí 
doklady, které se v jednom vyhotovení, buď  v prvopise nebo v opise, 
ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o územní rozhodnutí, stavební 
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povolení, smlouvu o dílo, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující 
odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je 
uložen u stavbyvedoucího nebo u technického dozoru objednatele, případně  
jiné místo jeho uložení. 
4. Denní záznamy č itelně  zapisuje a podpisuje stavbyvedoucí, popřípadě  
jeho zástupce zásadně  v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, 
které jsou předmětem zápisu. Jen výjimeč ně  může tak učinit následující 
den. Př i denních záznamech nesmějí být vynechána volná místa. 
5. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku 
pracovník kvality objednatele, dále orgány státního stavebního dohledu, 
popřípadě  jiné př í- slušné orgány státní správy a k tomu zmocnění zástupci 
objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s 
provedeným záznamem ob- jednatele, zástupce objednatele nebo 
projektanta, je povinen př ipojit k záznamu do 3 pracovních dnů  svoje 
vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Objednatel, 
nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve 
stavebním deníku provedeným zhotovitelem nejpozději do 5ti pracov- ních 
dnů , jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
6. Zhotovitel je  povinen uložit druhý průpis denních záznamů  oddělen   od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě  ztráty nebo znič ení originálu. 
Zápisy v dení- 
ku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků  a změn smlouvy. 
7. Př i předání a převzetí díla, předá zhotovitel objednateli originál 
Stavebního deníku a sám si ponechává jednu kopii. Deníky uschovává 
objednatel 10 let od vy- 
dání kolaudač ního souhlasu. 
8. Deník bude trvale uložen u hlavního stavbyvedoucího objednatele (v 
kanceláři, buňce). Zápisy do deníku provádí zhotovitel pouze u hlavního 
stavbyvedoucího 
objednatele, tj. nesmí jej odnášet z kanceláře hlavního stavbyvedoucího 
objednatele. Pokud zhotovitel odnese deník z kanceláře hlavního 
stavbyvedoucího ob- jednatele bez jeho vědomí, má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- za každý zjištěný př ípad. 
 
 
odd. 5   Prováděn í díla 
1. Zhotovitel bude práce provádět dle projektové dokumentace, kterou 
převzal a dalších předaných podkladů , které ve svém komplexu činí soubor 
zadání zhotovi- teli. 
2. Projektovou dokumentaci (dále také PD) je nutno chápat jako celek. 
Z toho důvodu nabídka zhotovitele obsahuje veškeré práce a dodávky 
obsažené 
v dokumentaci, a to bez ohledu na to, v které č ásti dokumentace jsou 
obsaženy a dále práce i dodávky, které sice v PD obsaženy nejsou, ale s 
provedením díla v cěně souvisí. Zhotovitel prohlašuje, že před podáním 
své nabídky peč livě   překontroloval projektovou dokumentaci a podrobně  
se s ní seznámil a vyjasnil si případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, 
opomenutí, neúplné popisy a př ipomínky. Je-li souč ástí projektové 
dokumentace výkaz výměr, tento slouží pouze jako pomocný podkladový 
materiál. Pokud obdrží zhotovitel  části projektové dokumentace nebo jiné 
podklady až v průběhu prací po podpisu smlouvy o dílo, je povinen prověřit 
tyto podklady neprodleně  po jejich převzetí. Jestliže zhotovitel písemně  
neupozorní na zjištěné závady  v př ípadě , že je mohl nebo měl na základě  
svých technických a odborných znalostí vědět nebo předpokládat, je 
odpovědný za všechny s tím spojené následky. Na pozdější doplňky nebo 
úpravy nebude brán zřetel. 
3. Zhotovitel je povinen zajistit každodenní účast osoby na staveništi, která je 
ve smlouvě  o dílo pověřená k řízení stavebních prací (dále jen „mistr“), a to 
po celou pracovní dobu, tj. od 7.00 do 21.00, po celou dobu provádění díla 
dle smlouvy o dílo. V př ípadě , že př ítomnost této osoby nebude ze strany 
zhotovitele zajištěna, má objednatel právo takovou osobu zajistit a účtovat 
zhotoviteli náklady s tímto spojené ve výši 2.000,- K  za každý den. 
4. Pokud je v některé č ásti projektu předmět díla nebo jeho č ást popsána, 
by  na jednom místě, je souč ástí smluvních podmínek. 
5. Cenová nabídka zhotovitele platí jen v č ástech, které nejsou v rozporu s 
textem této smlouvy. V případě   rozporu textu smlouvy s textem nabídky, 
platí text smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku vyhotovil až po 
podrobném prozkoumání PD a na základě  všech informací obsažených v 
této PD. 
6. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny hlavního stavbyvedoucího 
objednatele, které musí být v souladu s předmětem smlouvy. 
7. Po provedení prací, tj. před předáním díla objednateli provede objednatel 
pracovníky oddělení kvality kontrolu tzv. inspekce po dokonč ení. Kontrola 
bude pro- 
vedena bezodkladně  po oznámení zhotovitele o dokonč ení celkových 
prací. V př ípadě  jakýchkoliv rozpor   nebo nejasností může objednatel 
př izvat nezávislé odborníky v oboru. 
8. Př i kontrole objednatel prozkoumá rozsah, funkčnost díla a jak celkové 
práce nebo jejich  část vyhovují požadavkům smluvní dohody. Pokud dílo 
neobsahuje žádné vady a nedodělky, je př ipraveno k předání objednateli. 
9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastními kapacitami, v opač ném 
př ípad   výběr dalšího subdodavatele podléhá schválení objednatele (viz 
odd. 18, odst. 5 
těchto VSOP). 
10.V případ  , že zhotovitel využije pracovníky objednatele k provedení díla 
nebo jeho č ásti, bude objednatel účtovat zhotoviteli náklady takto: 
a. 350,- Kč / hod. za tesařské a železářské práce b. 350,- Kč / hod. za 

zednické práce 
c. 500,- Kč / hod. za zámeč nické a klempířsképráce                d. 400,- Kč / 
hod. za elektrikářské práce 
        úhrada bude provedena započ tením proti faktuře zhotovitele. 
11.V př ípad  , že jsou ve smlouvě  o dílo sjednány dílč í termíny plnění, je 
zhotovitel povinen po splnění tohoto dílč ího termínu plnění předložit 
odpovědnému zá- 
stupci objednatele potvrzení o splnění dílčího termínu k odsouhlasení. 
12.Všichni pracovníci zhotovitele včetně  jejich subdodavatelů  budou 
viditelně  označ eni logem zhotovitele. Neoznač ení pracovníci jsou povinni 
na vyzvání ob- 
jednatele nebo investora staveniště  okamžitě opustit. 

Další součásti díla 
    svislý a vodorovný přesun hmot; 
    stavební př ípomoce HSV; 
    průrazy otvorů  stav. konstrukcemi (vyjma otvor   předchystaných 
projektem stavební a statické č ásti a vyjma bourání otvor   do nosných 
konstrukcí), sekání a zapravení drážek, zapravení otvorů  stavebních 
konstrukcí po líc vybouraného zdiva, př íp. betonu (tj. po líc povrchu v němž 
byla vytvořena drážka nebo průraz), odvoz a likvidace vybourané suti; 
    protipožární ucpávky; 
    manuály nebo návody k užívání a údržbě  v písemné a elektronické 
podobě ; 
    zimní opatření nutné pro řádné a včasné provedení díla (náklady na zimní 
opatření nese zhotovitel i v př ípadě , že v době  uzavření smlouvy nebyly 
smluvními stranami předpokládány a že je v nabídce podané objednateli 
nenacenil); 
    veškeré projednání záležitostí týkajících se provedení díla s 
veřejnoprávními orgány, uzavření nezbytných dohod, vyř ízení nezbytných 
povolení, obstarání kontrol v souladu s legislativními požadavky nebo 
požadavky př íslušných orgánů  s úřady, pokud to vyžaduje dílo zhotovitele, 
např. 
- protokol o povolení zásypu ze strany správců  spravujících 
příslušné vedení, 
- písemné vyjádření ostatních správců  sítí o povolení zásypů, 
pokud došlo ke křížení s jejich sítěmi, 
- povolení k zprovoznění díla ze strany správce př íslušné sítě; 
    geodetické zaměření před zahájením stavby nutné k řádnému provedení 
díla; 
    zaškolení obsluhy k provozu dodaných zař ízení. Zaškolením se rozumí 
seznámení pracovníků  budoucího provozovatele s principy č innosti a se 
všemi funkcemi jednotlivých zař ízení, jejich ovládáním, seřizováním nebo 
nastavováním provozních parametrů  a se zásadami jejich údržby; 
    komplexní vyzkoušení a zprovoznění díla; 
    odstranění př ípadných kolaudač ních závad; 
    do předmětu díla jsou zahrnuty i ty práce, dodávky související s dílem 
zhotovitele, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale které zhotovitel 
mohl nebo měl na základě  svých odborných a technických znalostí 
předpokládat. Jedná se o takové podrobné práce, jejichž provedení - aniž by 
bylo specificky přede- psáno ve smluvních dokumentech nebo dokumentaci 
– je evidentně  zamýšleno, a to bez jakýchkoliv dodatků  ke smluvní ceně; 
tj. jedná se o všechny výrobky, z nichž se dílo skládá (z nichž sestává) a 
kterých bude použito k jeho realizaci, jakož i veškeré práce, dodávky, 
výkony, sjednané a v  SN EN př íp. DIN stanovené zkoušky a služby, 
kterých je doč asně  nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací na díle, k 
provedení, dokonč ení a předání předmětu plnění (díla) a k jeho úspěšné 
kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s jeho účelovým 
určením;koordinace prací se všemi předanými doklady a dokumenty v 
souboru zadání, který se  vztahuje k prováděnému dílu zhotovitele a dále s 
projekty stavební  části, které jsou uloženy na stavbě,s ostatními projekty 
profesí,zápisy z kontrolních dnů a dílč í koordinace s ostatními 
subdodavateli a dopracování realizač ní projektové dokumentace daného 
předmětu ve vztahu k výše uvedeným  částem. Toto dopracování bude 
průmětem všech informací obsažených ve výše uvedených podkladech. 
Zhotovitel garantuje, že dílo bude obsahovat veškeré požadavky objednatele 
a investora tak, jak jsou specifikovány ve výše uvedených  částech souboru 
za- 
dání a že dílo bude zprovozněno a bude funkč ní. 
 
V př ípadě, že zhotovitel provede dílo v rozporu s projektovou dokumentací a 
takové provedení nebude písemně  objednatelem odsouhlaseno, bude 
považováno za vadu díla a zhotovitel ji bude muset bezplatně odstranit. 
 
Dílo musí zhotovitel provést v souladu se všemi podklady a požadavky 
vyplývajícími ze souboru zadání. Př i realizaci díla je zhotovitel povinen 
dodržovat 
       technologické předpisy a postupy provádění díla 
       platné    SN (nebo DIN, pokud  české normy neexistují) včetně  jejich 
informativních  částí. Mezní doporuč ené odchylky geometrických tvarů  
konstrukcí uváděných v normách jsou pro zhotovitele stavby stanoveny jako 
maximální. 
       zákonná ustanovení platná v  Č eské republice v době  provádění 
stavby 
       vyhlášku   . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 
výstavbu 
       Kontrolní a zkušební plán (KZP), který je souč ástí plánu jakosti stavby 
       požární  bezpeč nostní předpisy 
Vždy se uplatní ustanovení té normy nebo technické specifikace, která 
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vyjadřuje vyšší požadavek na kvalitu. 
 
Zaměření 
1. V případě, pokud vznikne zhotoviteli potřeba provést geodetické práce 
potřebné k řádnému provedení díla, zhotovitel tyto geodetické práce objedná 
u hlavního geodeta stavby, pokud je hlavní geodet na stavbě určen. V 
opač ném př ípadě si zajišťuje zhotovitel toto geodetické měření sám a 
provedené zaměření díla předá objednateli př i závěrečném předání a 
převzetí díla. Objednatel poskytne za tím účelem určení polohových a 
výškových bodů. 
2. Pokud však zhotovitel využije vlastní geodety, přesto, že je určen hlavní 
geodet stavby, je zhotovitel povinen hlavnímu geodetovi stavby předat 
veškeré výsled- 
ky geodetických měření k dalšímu zpracování. Skuteč ný stav provedeného 
díla bude také potvrzen hlavním geodetem stavby. 
 
Náhradní hmoty a výrobky 
1. Jestliže v době  potřebné pro plynulý průbě h výstavby nemůže zhotovitel 
některé výrobky nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě  o dílo prokazatelně  
obstarat ani př i vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní 
o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom může souhlasit s 
použitím náhradních hmot nebo výrobků a s úpravou ceny, pokud tím 
nebude snížena jakost dodávaných prací nebo významně překročena 
dohodnutá cena samostatně  odevzdávané dodávky. Záměnu materiálu 
musí odsouhlasit projektant a investor. 
2. Užije-li zhotovitel př i provádění díla materiály, které jsou v rozporu s 
ujednáním dle této smlouvy a použití náhradních materiálů a výrobků nebude 
odsouhlaseno tak, jak je výše uvedeno, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu za každé zjištěné porušení ve výši 20.000,- Kč. 
 
Zemní práce 
1. Př i zemních pracích v blízkosti podzemních vedení (voda, kanalizace, 
plynovod, rozvody NN a VN apod.) je zhotovitel povinen zjistit přesné místo 
vedení (vyty- 
čení správcem vedení) a zajistit ochranu před poškozením. Veškeré škody, 
způsobené nedbalostí a nedodržením bezpeč nostních předpisů  č inností 
př i zem- 
ních pracích hradí zhotovitel. 
2. Zhotovitel je povinen během zemních prací a po jejich ukonč ení zajistit  
čištění využívaných komunikací. Náklady, vyplývající z tohoto odstavce, 
jsou souč ástí 
dohodnuté ceny a také veškeré škody př i těchto pracích způsobené 
objednateli nebo třetí osobě  budou zhotovitelem uhrazeny. 
 
Zakrývání prací 
1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepř ístupnými (stropní 
konstrukce, podkladní betony, izolace, kanalizace atp.). Výzva musí být 
objednateli doruč ena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva 
může být provedena zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel  k 
prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně 
vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje. Zjistí-li se však př i dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny 
vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 
 
Prováděn zkoušek 
1. Zhotovitel oznámí objednateli 2 pracovní dny předem ve stavebním 
deníku termín provádění sjednaných zkoušek nebo zkoušek dle  SN a 
seznámí objednate- le písemně  s jejich výsledkem. Provedená zkouška je v 
ceně  díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádř it a 
v př ípadě  pochybností o je- jich průkaznosti  nař ídit jejich opakování. 
Náklady na tyto dodateč né zkoušky jdou k tíži zhotovitele v př ípad, že jejich 
výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opač ném př ípad   hradí náklady 
na opakované zkoušky objednatel. 
2. Objednatel si také vyhrazuje právo v př ípadě  sporu   i jiné oprávněné 
potřeby k prověření jakosti díla nechat si vyhotovit znalecký posudek. V 
př ípadě, že jeho 
výsledek ukáže oprávněnost pochyb  i námitek objednatele, náklady na jeho 
vyhotovení je objednatel oprávněn v plné výši účtovat k tíži zhotovitele. 

Organizace práce na stavbě 
1. Zhotovitel se zavazuje organizovat práci na díle v souladu s požadavky 
stavby v př ípad   potřeby i v noci a ve dnech pracovního klidu a o svátcích. 
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
subdodavatel   mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků 
je zhotovi- tel na požádání objednatele povinen předložit. 
3. Zhotovitel se zavazuje minimálně  7 dnů  předem informovat objednatele 
o č innostech, které mohou narušit běžný chod investora. 
4. Zhotovitel se zavazuje, že nebude bez vědomí objednatele projednávat 
př ípadné změny technického ř ešení s investorem, projektantem stavby 
popř. s jeho 
smluvními partnery. Pokud vyvstane problém technického řešení, který bude 
muset být projednán, bude zhotovitel problém řešit s objednatelem, s třetími 
oso- bami pouze za ú časti objednatele. Pokud tak zhotovitel neuč iní, bude 
to považováno za podstatné porušení povinnosti zakládající právo 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo a souč asně  požadovat po 
zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. 
5. V př ípadě, pokud se na zhotovitele obrátí přímo investor nebo jeho 
konzultant s požadavkem provedení prací nad rámec smlouvy o dílo nebo 

prací, které mo- hou být považovány za významné pro prováděné dílo a 
mohly by mít dopad na cenu díla, zhotovitel takové práce neprovede a 
bude objednatele informovat. Pokud zhotovitel svou povinnost uvědomit 
objednatele nesplní a provede vícepráce bez předchozí písemné dohody s 
objednatelem, považuje se provedení těchto prací za dar objednateli. 
 
 
odd. 6   Práva a povinnosti stran 
1.Zhotovitel 
    je odpovědný za řádnou ochranu svých prací a materiálů užitých nebo 
určených pro provádění díla po celou dobu prováděnídíla. 
    je povinen ve smyslu zák. č . 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), použít pro realizaci díla jen výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla př i 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, 
požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí a bezpečnost př i užívání. 
    je po celou dobu provádění díla povinen umožnit na  stavbě  provádění 
prací třetích osob v souladu s technickými potřebami a bezpeč nostními 
předpisy. Toto však nesmí ohrozit možnost zhotovitele realizovat dílo ve 
sjednaném termínu. 
    zúč astní se 1x týdně a v př ípadě  potřeby i  účast  ji kontrolní porady o 
průběhu stavebních prací, kterou svolá hlavní stavbyvedoucí objednatele. 
Závěry  přijaté na této poradě  v souladu s touto smlouvou jsou pro smluvní 
strany závazné. Pokud mají dopad na změnu smluvních ujednání, musí být 
dohodnuty písemně formou dodatku ke smlouvě. 
    je povinen vyjít vstříc nařízením objednatele zejména vnásledujícím:               
a) zvětšení nebo zmenšení kvantity každého výkonu předpokládaného 
smlouvou, b) výkony, které byly ve smlouvě sjednány zcela vylouč it, 
c) změna povahy nebo kvality práce nebo druhu každého výkonu 
předpokládaného smlouvou, 
d) změna výškové polohy, os, pozice, vyrovnání a dimenze každého výkonu 
předpokládaného smlouvou, 
e) provedení ve smlouvě  nepředpokládaných výkonů  jakéhokoliv 
požadovaného druhu 
Žádná ze změn výkonu nař ízená objednatelem neznamená nikterak porušení 
smlouvy nebo nečiní smlouvu v celku ani z č ásti neplatnou. 
    je povinen přerušit práce, pokud objednatel dá k tomu př íkaz s 
odůvodněním, že zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto 
smlouvu   i práv- ní předpisy 
    je povinen zastavit práce, pokud objednatel dá k tomu př íkaz s 
odůvodněním dle odst. 2 (třetí a č tvrtá odrážka) tohoto oddílu a uzavřít s 
objednatelem dohodu o předč asném ukonč ení prací 
    je povinen zastavit práce, pokud tak rozhodnou veřejnoprávní orgány. 
 
2.    Objednatel 
    je oprávnění k soustavné kontrole provádění díla a v př ípadě potřeby i ve 
výrobní  zhotovitele a to buď  sám nebo odbornou firmou – supervizorem. 
Pověře-   ný supervizor je oprávněn nař ídit zhotoviteli úpravu nebo opravu 
částí díla a zhotovitel je povinen úpravy provést. Náklady na posouzení 
závady supervizorem hradí zhotovitel. 
    je oprávněn ke kontrole plnění plateb zhotovitele za provedené dodávky 
a práce svých subdodavatelů . V případě, že jakákoliv platba subdodavateli 
ze strany zhotovitele nebude uhrazena, a to prokazatelně  z viny 
zhotovitele, má objednatel právo provedení přímých plateb za provedené 
práce př ímo těmto subdodavatelům. O takto provedené platby se sníží 
přímá úhrada zhotoviteli. Tato přímá platba nemá vliv na příslušná 
ustanovení těchto VSOP, týkajících se zádržného a smluvních pokut. 
    je oprávněn přerušit práce, a to zejména v př ípad, že zhotovitel 
poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto smlouvu i právní předpisy 
(o důvodnosti vady rozhoduje objednatel). Pokud zhotovitel vady v písemně 
stanoveném termínu objednatelem neodstraní, je objednatel oprávněn 
účtovat smluvní pokutu 
500,- Kč  denně až do doby, kdy zhotovitel sjedná nápravu, nebo 
odstraněním vad pověřit třetí subjekt a vzniklé náklady v plné výši 
přeúč tovat zhotoviteli. 
Pokud se bude jednat o vadu sice neodstranitelnou, ale nebránící užívání 
díla, je oprávněn objednatel požadovat snížení  ceny o př iměřenou částku 
odpoví- dající snížení hodnoty díla a vyvolaným vícenákladům př i dalších 
pracích. 
    je oprávněn nahradit nebo doplnit pracovní kapacity zhotovitele (dělníky 
nebo techniky) svými pracovníky nebo pracovníky třetích subjektů v př ípad, 
že zho- tovitel svým jednáním porušuje ustanovení smlouvy, zejména pokud 
zhotovitel neplní úkoly stanovené zástupcem objednatele, neplní sjednané 
termíny rea- lizace díla nebo poskytuje vadné plnění. V takovém př ípadě  je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré skuteč né náklady, které 
objednateli vznikly (tj. například náklady na poskytnuté pracovníky v 
hodinové sazbě) 
    je oprávněn zastavit práce nebo smlouvu vypovědět, a to v př ípadě, že 
zjistí závažné nedostatky v kvalitě díla zhotovitele (sám nebo supervizorem), 
dále že zhotovitel svým postupem zmaří splnění dohodnutého termínu nebo 
rozhodujících dílč ích termínů a tím i realizaci dohodnutého díla, zejména 
porušením po- vinností stanovených v této smlouvě  nebo v těchto 
smluvních podmínkách, popř. odmítne nastoupit na výzvu objednatele k 
zahájení prací, odmítne dílo dle této smlouvy provést nebo bude opakovaně 
poskytovat plnění v rozporu se souborem zadání a nesjedná nápravu. V 
takovém př ípadě je objednatel opráv- něn obrátit se na třetí osobu a 
uzavřít s ní dohodu o dokonč ení díla zhotovitele. Objednatel je v tomto 
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př ípadě oprávněn přeúč tovat náklady na prověření prací supervizorem a na 
dokonč ení díla třetí osobou v plné výši zhotoviteli, který je povinen je 
neprodleně  uhradit nejpozději do 14ti dnů  od doručení faktury. 
    je oprávněn i v průběhu provádění díla zmínit, omezit nebo rozšířit jeho 
rozsah. Toto právo je objednatel povinen uplatnit v dostatečném předstihu 
tak, aby zhotoviteli nevznikly marné náklady. Termíny provádění díla, cena 
díla apod. budou upraveny dohodou smluvních stran dle ustanovení smlouvy 
pro původní rozsah díla poměrně formou písemného dodatku ke smlouvě. 
    objednatel může požádat zhotovitele, aby zakázal přístup na staveniště  
těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, jež objednatel považuje 
za ne- kompetentní, nedbalé, nedodržující pokyny objednatele nebo jinak 
problematické. 
    objednatel má právo pozastavit veškeré platby řádně vystavených faktur 
zhotovitele, pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla ve sjednaných 
termí- nech (koneč ném i dílč ích). V takovém př ípadě nebude objednatel v 
prodlení s uhrazením faktur. 
    objednatel má dále právo pozastavit veškeré platby řádně vystavených 
faktur zhotovitele, pokud zhotovitel neprovádí dílo v kvalitě určené smlouvou 
o dílo. 
Kontrolu kvality je oprávněn provádět hlavní stavbyvedoucí objednatele, 
pracovníci útvaru kvality a reklamací stavby objednatele nebo pověření 
zástupci in- 
vestora. V takovém př ípadě nebude objednatel v prodlení s uhrazením 
faktur. 
    pozastavené platby budou objednatelem uhrazeny poté, kdy zhotovitel 
odstraní důvody, pro které objednatel pozastavil platby řádně  vystavených 
faktur, tj. když zhotovitel odstraní nedostatky v kvalitě  prováděného díla. 
Pokud zhotovitel neodstraní nedostatky v kvalitě provedeného díla, má 
objednatel právo tyto nedostatky odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. 
 
odd. 7      Další ujednání o ceně, fakturování a placení 
1. Cena za celé provedené dílo a splněné dílo je stanovena jako cena pevná 
a maximální a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením 
díla. 
2. Cena sjednaná ve smlouvě o dílo obsahuje zejména: 
   náklady na dopravu,VRN, kompletační činnost, koordinaci s ostatními 
profesemi a koordinaci a případné dopracování prováděcího projektu, 
   náklady na zajištění potřebných dokladů, na vypracování projektu 
skuteč ného provedení díla v poč tu uvedeném v základní smlouvě o dílo. 
   pojištění,zajištění bezpeč né práce, 
   náklady na ochranu materiálů a díla až do přejímky, poplatky za skládky, 

náklady na zimní opatření  
   náklady na opatření pro zajištění ochrany díla v př ípadě zhoršených 
povětrnostních podmínek 
   náklady na požární utěsnění prostupů 
   náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty 
   náklady na likvidaci odpadů 
   náklady spojené s prostoji vzniklými souběžnou č inností jiných dodavatelů, 
statickými úpravami nebo dalšími požadavky, které vyplynou z potřeb stavby 
   náklady spojené se zárukou za jakost díla 
   náklady na zkušební provoz, komplexní vyzkoušení, odborné zaškolení 
obsluhy, zprovoznění (platí v př ípadě, že se jedná o dílo spoč ívající 
v dodávce montáži zař ízení) 
   náklady na drobné práce HSV související s prováděným dílem náklady – 
sekání drážek a na provedení průraz  
   náklady na veškeré i ztížené podmínky, které je možno př i provádění 
díla, doprav   nebo uložení hmot očekávat (zhotovitel si je vědom, že na 
pozdější do- plňky nebude brán zřetel). 
    V ceně  díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a 
předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. Náklady na výše 
uvedené práce nebudou objednatelem zvlášť  hrazeny a jsou souč ástí 
smluvní ceny. 
3. Cena díla nezahrnuje daň z př idané hodnoty. DPH bude zhotovitelem 
účtována a objednatelem uhrazena v zákonné výši platné ke dni 
uskuteč nění daňového 
plnění v rámci jednotlivých dílčích plnění dle z.č . 235/2004 Sb., o dani z 
př idané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. 
4. U položek, jejichž cena není v nabídce stanovena se má zato, že jsou 
zahrnuty v maximální ceně díla. Ocenění opomenutých č ástí díla, které 
zhotovitel  neza- 
     hrnul do rozpoč tu, nelze dodateč ně zahrnout do ceny díla jejím 
navýšením.                
5. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit faktury vystavené zhotovitelem za 
práce a dodávky prováděné dle smlouvy nebo dodatku k ní až poté, kdy tato 
smlouva, respektive dodatek k ní nabude platnosti a účinnosti, a to i v 
př ípadě, že tento okamžik nastane později než splatnost faktury. 
6. Fakturování a placení 
Fakturace bude prováděna buď  měsíčně  nebo po „Dokonč ení díla“ 
a) V př ípadě  měsíční fakturace 
bude fakturace prováděna měsíčně dle objemu skuteč ně provedených prací 
a dodávek. Zhotovitel bude předkládat objednateli podepsaný soupis 
provedených prací do 3. dne měsíce následujícího, a to za své plnění 
provedené v příslušném kalendářním m ěsíci. Hlavní stavbyvedoucí 
objednatele provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených 
prací a výsledek kontroly zaznamená do zjišťovacího protokolu. Pokud je 
soupis prací v přádku, hlavní stavbyve- doucí uvede tuto skuteč nost do 
zjišťovacího protokolu, který podepíše a předá zhotoviteli do tří dnů. V 

opač ném případě vrátí hlavní stavbyvedoucí zhotoviteli soupis prací, ve 
kterém budou uvedeny zjištěné závady. 
V souladu s potvrzeným zjišťovacím protokolem vystaví zhotovitel fakturu, 
která bude splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě o dílo. Nedílnou součástí 
faktury bude vždy oběma stranami podepsaný soupis prací a zjišťovací 
protokol.  Bez těchto př íloh nebude dílč í faktura proplacena. Pokud bude 
ve smlouvě o dílo sjednána bankovní garance za řádné provedení díla, 
bude první  faktura uhrazena až po předložení záruč ní listiny. 
Datem uskuteč nění zdanitelného plnění v př ípadě dílč ího plnění se rozumí 
poslední den v měsíci, ve kterém byly práce provedeny. 
Poslední tzv. koneč nou fakturu má zhotovitel právo vystavit po 
protokolárním předání a převzetí díla objednatelem. Poslední faktura však 
nebude  č init méně než 20% ceny díla a bude uhrazena až po 
protokolárním odstranění všech vad a nedodělků zhotovitelem, ne však 
dř íve než ve splatnosti a za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo. 
Nedílnou souč ástí konečné faktury budou podepsané př ílohy, tj. soupis 
prací, příloha ke koneč né faktuře a pře- dávací protokol podepsaný 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. Bez těchto př íloh nebude 
koneč ná faktura proplacena. Pokud zhotovitel vystaví dílč í fakturu, která 
svým objemem v souč tu se všemi fakturami vystavenými zhotovitelem dle 
této smlouvy překroč í 80% z celkové ceny díla, je objednatel oprávněn 
provést pouze  částečnou úhradu takové faktury (maximálně však do výše 
80% z celkové ceny díla), př i čemž úhrada zbývající  částky z takové faktury 
bude objednatelem provedena souč asně  s úhradou koneč né faktury. 
b) V př ípadě, kdy je sjednána fakturace jednou fakturou po „Dokonč ení díla“ 
má zhotovitel právo vystavit fakturu po předání a převzetí díla 
objednatelem. Objednatel je oprávněn z č ástky uvedené na faktuře 
pozastavit zádržné dle smlouvy s tím, že 80% zbylé  částky po odečtení 
zádržného bude objednatelem uhrazeno po předání a převzetí díla 
objednatelem ve splatnosti stanovené smlouvou a 20% zbylé částky po 
protokolárním odstranění všech vad a nedodělků, které byly uvedené v 
protokolu o předání  převzetí díla. Nedílnou souč ástí konečné faktury 
budou: vyplněná a podepsaná př íloha (tzv. př íloha ke konečné faktuře), 
soupis prací a předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami obou 
smluvních stran. Bez těchto příloh nebude faktura proplacena. 
c) Bez ohledu na lhůtu splatnosti sjednanou ve smlouvě o dílo má 
objednatel právo nezaplatit poslední fakturu (v př ípadě měsíční fakturace – 
viz bod a) tohoto odstavce) nebo 20% zbylé částky faktury (v př ípadě, kdy je 
sjednána fakturace jednou fakturou po „Dokonč ení díla“ – viz bod b) tohoto 
odstavce) dříve než po 
      „Úplném dokonč ení“.                    
d) Objednatel splní svoji platební povinnost v den, který následuje po dni, v 
němž předložil proveditelný a krytý př íkaz k úhradě svému peněžnímu 
ústavu, e) Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména: 
  označ ení faktury a č ísla I ČO, DIČ zhotovitele a objednatele 
  název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank.účtů  
  název stavby + číslo smlouvy + číslo SAP (koncové 
desetimístné č íslo smlouvy psané na smlouvě rukou) 
  předmět plnění 
  cena provedených prací 
  DPH v plné výši 
   odpoč et zádržného př íp. finanč ní jistoty- smluvené 
procento z fakturované ceny, které je pouze platební podmínka  smlouvy a 
nemá vliv na základ daně a povinnost uplatnit daň  na výstupu celé 
fakturované ceny 
  datum uskuteč nění zdanitelného plnění 
  účtovaná č ástka 
  den vystavení a splatnosti faktury 
  v př íloze výše uvedené doklady 
 
f) Objednatel může fakturu vrátit, bude-li faktura obsahovat nesprávné 
údaje. V tom případě se hledí na fakturu jako na nedoruč enou. Za 
nesprávné údaje se považují zejména: 
  Faktura nemá náležitosti daňového dokladu 
  Údaje na faktuře neodpovídají soupisu provedených prací 
  Splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám 
  Faktura neobsahuje datum uskuteč nění zdanitelného plnění, 
  Faktura neobsahuje č íslo smlouvy a č íslo SAP 
Objednatel je povinen př i vrácení faktury z výše uvedených důvodů 
výslovně specifikovat, o kterou závadu se jedná. Objednatel je oprávněn 
vrátit fakturu i 
v př ípadě, že se na díle vyskytne vada nebo zadržet př íslušnou platbu, a 
to až do doby odstranění vady. V takovém př ípadě není objednatel v 
prodlení s placením ceny díla. 
 
8. Pozastávky 
a) Pozastávky př íp. sjednaná finanč ní jistota slouží jako zajištění 
urychleného odstraňování př ípadných vad plnění. Pokud zhotovitel nebude 
řádně a včas   odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má 
objednatel právo použít pozastavené č ástky a finanč ní jistotu 
- k úhradě nákladů,které mu vznikly důsledkem neplnění povinnosti 
zhotovitele odstraňovat vady v průběhu záruč ní doby nebo jiné povinnosti 
stanovené 
smlouvou 
- př íp. na poskytnutí tzv. hodnoty záruky za jakost díla garantované 
v odd.13 odst. 3 VSOP 
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a ke kterým je oprávněn z titulu této smlouvy nebo podle zákona. 

b) V př ípadě, že dílo jeví závažné vady, které neumožní dílo plně 
užívat nebo vykazuje jinou podstatnou vadu lze zř ídit mimo řádnou 
pozastávku o jejíž výši rozhodne objednatel. 
c) Zhotovitel je povinen pro žádost o uvolnění pozastávky příp. 
finanč ní jistoty použít formulář, který je uvedený na www.carman.cz. 
Objednatel je oprávněn 
žádosti podané jinak než na tomto formulář i zhotoviteli vracet k doplnění jako 
nesprávné. Zhotovitel je povinen k žádosti o uvolnění pozastávky a finanč ní 
jistoty př iložit kopii oboustranně  potvrzeného protokolu o předání a převzetí 
díla. 
d) Bez ohledu na lhůtu splatnosti pozastávek je objednatel oprávněn 
uvolnit pozastávky zhotoviteli teprve následující den po uplynutí lhůty 
splatnosti posled- ní tzv. konečné faktury vystavené zhotovitelem 
e) Pokud je ve Smlouvě o dílo uvedeno i pevné datum pro uvolnění 
pozastávky, avšak zhotovitel k tomuto datu protokolárně nepředá 
objednateli dílo nebo dílo k tomuto datu vykazuje vady a nedodělky, není 
objednatel povinen pozastávku uvolnit do doby nápravy 
 
9. Bankovní účet zhotovitele 
    Zhotovitel je povinen uvádět na všech fakturách jím vystavených 
objednateli za provádění díla dle této smlouvy číslo bankovního účtu, které 
je uvedené v hlavič ce smlouvy o dílo. V případě, že na faktuře bude jiné 
číslo bankovního účtu, je statutární orgán zhotovitele povinen př iložit k 
faktře podepsané pí- semné prohlášení o takové změně. 
    Objednatel je oprávněn vyžadovat po zhotoviteli doklad o vedení 
bankovního účtu a zhotovitel je povinen tento doklad objednateli předložit 
nejpozději do dvou dnů od takové výzvy. 
    V př ípadě, že objednatel bude mít důvodné pochybnosti o správnosti 
čísla bankovního účtu zhotovitele, dává zhotovitel objednateli souhlas ke 
kontrole čísla účtu v bankovním ústavu, který vede účet, o němž vyvstaly 
pochybnosti, a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou nutnou 
souč innost k této kontrole. 
 
 
odd. 8   Náhrady škod 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a na vlastní 
nebezpeč í a zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám. Převzetím staveniště 
k provedení díla nese zhotovitel nebezpeč í všech škod na prováděném díle 
pro objednatele a za materiál, a to od zahájení prací až do podepsání 
předávacího protokolu, resp. zhotovitel nese nebezpeč í všech škod na těch 
částech díla, na kterých se vyskytují vady a nedodělky, které jsou případně 
uvedeny v podepsaném předávacím protokolu, a to do okamžiku odstranění 
takovéto poslední vady nebo nedodělku, kdy odpovědnost za škody 
přechází na objednatele. Vlastnictví ke zhotovova- nému dílu přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem zabudování, eventuelně provedením 
prací. 
2. Pokud  činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli z 
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, 
zákona, SN   i jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez 
zbyteč ného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finanč ně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel, a to i v př ípadě, že škoda se 
projeví až následně nebo v př ípadě druhotných následků škod. 
3.Dále se zhotovitel zavazuje provést opravu př ípadných škod, které 
vzniknou v důsledku jeho č innosti na sousedních objektech a na díle 
zhotovitelů dalších čás- 
tí stavby nebo jiným subjektům. Zhotovitel nese i veškeré důsledky a další 
náklady plynoucí z takto vzniklých škod a př i jejich odstraňování. 
4. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 
včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. 
Stejné pod- 
mínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů . Škody, které 
nelze uhradit pojištěním, jdou na vrub zhotovitele. 
5. Případným uplatněním smluvních pokut, to veškerých pokut, které se v 
této smlouvě vyskytují, není dotč en nárok smluvních stran na úhradu 
vzniklých škod. 
Náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na 
náhradu škody nezapoč ítává. 
6. Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za ztráty materiálu, zař ízení, 
strojů atd. Zhotovitel nese odpovědnost i za škody způsobené třetími 
osobami pracují- cími na základě jeho vedení. Zhotovitel nese odpovědnost 
i za případné škody na částech objektu, ve kterých nebudou prováděny 
stavební práce, ale které jsou souč ástí rekonstruovaného objektu a které 
vzniknou v důsledku jejich č innosti. 
 
 
odd. 9   Bezpečnost a ochrana zdraví př i práci. 
1.Základní předpisy, které upravují požadavky na zachování bezpeč nosti a 
ochrany zdraví př i práci jsou 
    z.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpeč nosti a 
ochrany zdraví př i práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpeč nosti a ochrany zdraví př i činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpeč nosti a 
ochrany zdraví ři prá- ci); 
    nař ízení vlády č . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví př i práci na staveništích; 
    nař ízení vlády č . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpeč nost a 
ochranu zdraví př i práci na pracovištích s nebezpeč ím pádu z výšky nebo do 

hloubky; 
    z.č . 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění - §§ 101 až 106 
2.Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za dodržování bezpeč nosti a 
ochrany zdraví svých pracovníků na staveništi a je povinen učinit veškerá 
bezpeč nostní opatření k zamezení pracovních úrazů. Zhotovitel je povinen 
oznámit objednateli podrobné údaje o pracovním úrazu co nejdříve po jeho 
vzniku. 
3.Zhotovitel je povinen dodržovat další platné předpisy na úseku bezpeč nosti 
práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně  a prevenci, a to 
zejména: 
    zák. Č NR č. 133/1985 Sb. Sb. o požární ochraně  v platném znění, 
    vyhláška Ministerstva vnitra č . 246/2001 Sb., kterou se provádí některá 
ustanovení z.č . 133/1985 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 
    nař ízení vlády č . 494/2001 Sb. o evidenci, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů  a institucí, kterým se ohlašuje 
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 
    ČSN 33 2000-7-704 
    ČSN 33 1600 
    ČSN 60439-4 
4. Zhotovitel je povinen respektovat veškerá bezpeč nostní pravidla, vydaná 
objednatelem. Zajištění prostředků bezpeč nosti a ochrany zdraví př i práci 
a požární ochrany je výluč ně povinností zhotovitele. 
5. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozích odstavců se 
považují zejména následující skuteč nosti a v tomto př ípadě je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjištěný př ípad v 
následující výši: 
    nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – nařízení vlády č . 362/2005 Sb.
    nezajištěný výkop – nařízení vlády č . 591/2006 Sb. 
    chybějící ochranné zábradlí na stavbě  – nařízení vlády č . 362/2005 Sb.
    nezajištěné pracoviště  pod místem práce ve výšce -  nař ízení vlády č . 
362/2005 Sb.
    nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce nař ízení vlády č . 
591/2006 Sb.
    provozováno vyhrazené zdvihací zař ízení (výtah) bez - revize   ČSN 73 
8120
    stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou - Ć SN 738120
    jízda osob v nákladním výtahu -  ČSN 738120 
    jeřábová doprava - vázání břemen bez vazač . oprávnění – ČSN 270143
    neprovedeno předání a převzetí lešení - ČSN 738101 
    nepoužití osobních ochran. pomůcek - zejména ochranné př ilby zák. 
práce - § 104
    požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. 
odmítnutí dech. zkoušky - zák. práce § 106 
Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických 
nápojů  nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí 
zhotovitele dotyč ného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro př ípad 
jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí 
objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin 
pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na 
žádost objednatele dechové zkoušce na př ítomnost alkoholických nápojů 
nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V 
př ípadě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má 
se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje č i jiné návykové látky. 

odd. 10 „Dokončení díla“ a Úplné dokončení“ 
1. „Dokončením díla“ se rozumí provedení díla řádně a včas tj. v termínu 
uvedeném ve smlouvě o dílo, vyklizení staveniště, podepsání zápisů  o 
předání a pře- 
vzetí, předání dokladů  nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu, 
odstranění případných vad a nedodělků, předepsaných dokladů o 
zkouškách a revizích a dokumentace skutečného provedení stavby. 
2. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo  i jeho dílč í  část a objednatel 
převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla (formulář 
zajišťuje objednatel). 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní před 
předáním díla zápisem ve stavebním deníku. Objednatel není povinen 
převzít dílo, které nebude řádně provedeno. Může však převzít dílo s 
drobnými vadami nebránícími bezpeč nému provozu či užívání díla, není 
však povinen tak učinit. To, zda konkrétní vada je vadou drobnou, která 
nebrání bezpeč nému užívání díla, posuzuje objednatel. 
3. „Úplným dokončením“ díla se rozumí dokonč ení díla, provedení 
závěrečné inspekce od investora a odstranění př ípadných vad a nedodělků 
zhotovitele speci- 
fikovaných investorem př i převzetí stavby. 
 
Zápis o předání a převzetí 
1. Zápis o předání a převzetí díla poř izuje objednatel na tiskopisu 
objednatele nazvaném „Závěrečný protokol  o předání a převzetí“ nebo 
„Protokol o předání a převzetí  části díla“ (v př ípadě  předání a převzetí 
pouze části díla). Obsah zápisu musí být př izpůsoben povaze a rozsahu 
prací. V zápise se uvede zejména též soupis příloh a popřípadě  i záznam o 
nutných dodateč n ě    požadovaných pracích. 
2. Podpisem zápisu o předání a převzetí díla dochází k předání předmětu 
díla č i jeho části zhotovitelem objednateli, avšak závazek zhotovitele vůči 
objednateli daný touto smlouvou není splněn, pokud nejsou odstraněny 
veškeré vady a nedodělky zhotovitele, a to i vady zjištěné př i kolaudaci a 
př i převzetí stavby ze strany investora, a pokud neskonč ila záruč ní doba. 
3. V zápise o odevzdání a převzetí díla budou uvedeny veškeré drobné 
vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění. Nebudou-li tyto 
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termíny dohod- nuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 kalendářních 
dní ode dne protokolárního odevzdání a převzetí díla. Nároky objednatele 
na zaplacení eventuel- ních sankcí a škod nejsou tímto dotč eny. 
4.  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu 
nebo parametrech díla stanovených projektem, touto smlouvou o dílo, 
normami, obecně 
závaznými předpisy nebo kolaudač ním souhlasem. Vadou není odchylka od 
projektu, která nemíní př ijaté řešení, jestliže byla dohodnuta alespoň  
formou zápisu ve stavebním deníku, odsouhlasená objednatelem a 
potvrzená TDI nebo jiným oprávněným zástupcem investora. 
5. Nedodělkem se rozumí nedokonč ená práce oproti projektu a smlouvě o 
dílo. 
6. Na žádost objednatele se zhotovitel zúč astní závěrečné kontrolní 
prohlídky, na němž poskytne požadované informace o předmětu a provádění 
díla. 
8. Doklady zhotovitele nutné k řádnému dokončení díla (tj. doklady 
nutné k úspěšné kolaudaci nebo k předání díla investorovi). Jedná se 
zejména o: 
  dokumentaci skutečného provedení specifikovanou ve 
smlouvě  
  prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními 
předpisy, atesty použitých materiálů  
  stavební / montážní / deník (KOPIE) 
  zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 
prací; 
  zápis o předběžném prověření dokonč eností a kvality 
prací u objektů podepsaný technickým dozorem objednatele; 
  revize; 
  atesty, záruč ní listy; 
  doklady o tlakové zkoušce; 
  doklady o zkoušce těsnosti (voda, kanalizace atd.); 
  doklad o povolení záhozu inženýrských sítí po kontrole 
jejich budoucími správci. 
  další doklady uvedené v  Č SN, pokud se vztahují k 
prováděnému dílu zhotovitele 
  obvyklou průvodní technickou dokumentaci jednotlivých 
zař ízení 
  zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu realizace 
díla, pokud nejsou zapsány v denících stavby 
  doklady o likvidaci veškerého odpadu vzniklého č inností 
zhotovitele na veřejných skládkách 
  návody k obsluze, údržbě a protokoly o zaškolení 
  seznam strojů a zař ízení, které jsou souč ástí díla, jejich 
pasporty a návody k obsluze v č eském jazyce, o údržbě a protokolární 
seznámení s obsluhou a zauč ení. Zauč ení  obsluhy zajistí zhotovitel alespoň 
10 dnů před zahájením vyzkoušení nebo komplexních zkoušek 
  zápisy o provedeném zkušebním provozu, komplexním 
vyzkoušení všech systémů  a zař ízení nebo jiným způsobem dohodnuté 
ověření funkce, vyhodnocení komplexního vyzkoušení a zprovoznění 
  seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních č ísel, 
u kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu 
  seznamy náhradních dílů specifikující všechny nezbytné 
náhradní díly 
  zajištění podkladů  pro zpracování manipulač ních a 
provozních řádů  a zpracování provozních řádů. 
  návrh servisní smlouvy s potvrzením od investora, že s 
ním byl návrh projednán a že si je vědom nezbytné řádné údržby díla a 
pravidelného ser- visu (platí pro technologické soubory a zař ízení) 
 
Zhotovitel předává ty doklady, které se vztahují k jeho prováděnému dílu. 
Výše uvedené doklady a doklady o provedených zkouškách budou souč ástí  
zápisu o odevzdání a převzetí díla. V případě, že objednatel bude po 
zhotoviteli požadovat předání těchto dokladů před předáním a převzetím 
díla, a to i př i první fakturaci zhotovitele (zejm. pak atesty, prohlášení o 
shodě, certifikáty, zkušební protokoly na materiály, apod.), zhotovitel je 
povinen mu vyhovět, pokud to bude možné z technického nebo 
technologického hlediska. V př ípadě, že zhotovitel objednateli nevyhoví dle 
předchozí věty, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1% z celkové ceny díla sjednané ve smlouvě  o dílo (min. však 
10.000,- Kč) za každý kalendářní den, kdy bude zhotovitel v prodlení s 
předáním požadovaných dokladů. Veškeré průvodní technické doklady, 
osvědčení apod., pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být 
opatřeny úředním překladem do č eského jazyka. Doklady (prohlášení o 
shodě, certifikáty, atesty, zkušební protokoly na materiály) se musí vztahovat 
k realizované stavbě a musí být v době  zahájení prací platné. Jsou-li 
některé  části dokladů, které je povinen př ipravit zhotovitel, rozsáhlé nebo 
složité, vypracuje k nim přehledy nebo vyhodnocení. 
 
9. Doklady objednatele. 
Objednatel je povinen připravit pro přejímací ř ízení veškeré své doklady tak, 
aby jejich porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní, úplné a 
rychlé provedení tohoto řízení. Objednatel př ipraví zejména : 
-   formuláře předávacích protokol   (Závěrečný protokol o předání a převzetí 
díla). Objednatel není povinen převzít dokonč enou č ást stavby, kterou nelze 
samostatně  užívat. 
 
10. Způsob odstraňování vad a nedodělků 
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli př ístup do prostorů nebo 

místností pro řádné odstranění vad nebo nedodělků. V takovém př ípadě 
strany dohodnou dobu, ve které bude objekt př ístupný pracovníkům 
zhotovitele. Př i sjednávání této doby je  zhotovitel povinen př izpůsobit se 
potřebám objednatele, popřípadě uživatele. V př ípadě  potřeby je povinen 
př istoupit i na provádění opravy v mimopracovní době. 
V př ípadech uvedených v předchozím odstavci je objednatel povinen sdělit 
zhotoviteli jméno svého zástupce, který projedná a zprostředkuje  u 
uživatele pra- 
covníkům  zhotovitele přístup do prostoru nebo místností objektu a který 
bezprostředně  po skonč ení prací písemně   zhotoviteli buď  potvrdí, že 
vady nebo nedodělky byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč  toto 
potvrzení odmítá. 
 
 
odd. 11 Jakost díla a záruční podmínky 
Záruka 
    Délka záruč ní doby je sjednána ve smlouvě o dílo. Pokud není záruka ve 
Smlouvě o dílo sjednána, platí, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za 
jakost a funkč nost díla v délce trvání 24 měsíců od protokolárního předání a 
převzetí díla objednatelem. 
  
    Zhotovitel po dobu záruky zaruč uje: 

- za bezvadnou jakost a bezporuchovou funkci díla, 
- že dílo bude plně odpovídat této smlouvě, 
- že dílo bude splňovat požadavky všech platných 
souvisejících norem a předpisů  a projektové dokumentaci. 
    V př ípadě zjištění vady díla v záruč ní době má zhotovitel povinnost vadu 
zdarma a na vlastní náklady odstranit. 
 
Jakost díla 
bude posuzována dle  Č SN, př i čemž úroveň  jakosti stanovená v  Č SN, a 
to i  těch, které byly platné do 31.12.1994, je minimem pro daný účel. V 
př ípadě, že budou vydány další normy, a to buď nové normy nebo normy, 
které nahradí normy stávající je zhotovitel platnost těchto nástupných norem 
povinen avizovat objednateli písemně. V takovém př ípadě se použije 
norma, která má požadavky na vyšší kvalitu. Ve sporných př ípadech 
rozhodne objednatel. Pokud v pří- padě porušení předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese vzniklé náklady a náhrady škod zhotovitel. 
Objednatel je povinen reklamovat vady vzniklé v záruč ní lhůtě 
písemně.Objednatel reklamuje kdykoliv po jejich zjištění. 
 
Reklamace 
1. Zhotovitel rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších př ípadech do tří 
pracovních dnů. Pokud zhotovitel písemně nesdělí objednateli ve lhůtě do tř í 
pracovních dnů od doruč ení reklamace, že reklamaci neuznává, platí 
nevyvratitelná domněnka, že reklamaci uznává. 
2. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstraňovat vady díla, které se projeví v 
záruč ní době. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se 
na místo 
a odborným posouzením veškerých reklamovaných vad. 
3. V reklamaci objednatel uvede, jak se závada projevuje a jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
  odstranění vady dodáním náhradního plnění 
   odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
   př iměřenou slevou ze sjednané ceny 
   odstoupení od smlouvy nebo č ásti plnění díla 
4. Vady z reklamací se zavazuje zhotovitel odstranit takto: 
    vady vyskytnuvší se v období od předání a převzetí díla objednatelem 
do kolaudace – zhotovitel nastoupí do 24 hodin a odstraní je do 48 hodin, 
ne však později než 1 kalendářní den před kolaudací 
    vady z havárií a vady bránící užívání – k jejich odstranění nastoupí 
zhotovitel ihned a odstraní je nejpozději do 24 hodin od nástupu 
    drobné vady a ostatní vady – k jejich odstranění zhotovitel nastoupí do 3 
pracovních dnů a odstraní je nejpozději do 14ti kalendářních dnů od nástupu 
    Pouze v případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu 
14ti dnů splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší. 
    Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hodin po obdržení reklamace. 
5. Zhotovitel je povinen vady v záruč ní době odstranit, i když tvrdí, že za 
uvedené vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
př ípadech nese až do rozhodnutí zhotovitel. 
6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednaných 
termínech, je objednatel oprávněn pověřit  odstraněním vady jiný subjekt a 
náklady zho- 
toviteli, u něhož uplatnil reklamaci, vyúč tovat. Zhotovitel je povinen je uhradit 
do 10 dní poté, co obdržel vyúč tování. Do nákladů objednatele se 
započ ítávají též částky, které objednatel hradí uživatelům jako ušlou mzdu 
(zisk). 
7. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění 
díla nebo oprávněnosti reklamace, je kterákoli ze stran oprávněna předložit 
takový rozpor k posouzení akreditované zkušebně, př ípadně soudnímu 
znalci, který musí být odsouhlasený oběma smluvními stranami. Stanovisko 
zkušebny i znalce bude pro obě strany závazné. Náklady spojené s 
posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. 
8.  I reklamace odeslaná poslední den záruč ní doby se považuje za včas 
uplatněnou. 
9. Záruč ní doba neběží po dobu, po kterou probíhá ř ízení o reklamaci, tj. 
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ode dne uplatnění reklamace do dne vyř ízení reklamace zhotovitelem. Dnem 
vyř ízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyř ízení reklamace. O tuto 
dobu se záruč ní doba prodlužuje. 
10. V př ípadě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou př íčinou vad 
vzniklých na jiných  částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli 
veškeré náklady související s jejich odstraněním. 
11. Obě smluvní strany se dohodly na vylouč ení uplatnění ustanovení § 440 
odst. 2 Obchodního zákoníku. 
12. Všechny spory, které by mohly vzniknout z titulu tohoto oddílu, budou s 
vylouč ením pravomoci obecných soudů rozhodovány s koneč nou platností 
u Rozhodčího soudu př i Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podle jeho  řádu jedním rozhodcem ustanoveným 
podle tohoto   ř ádu. 
Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodč ím nálezu 
ve lhůtách v něm uvedených. 
 
 
odd. 12 Majetkové sankce 
1. V př ípadě prodlení se splněním díla ve sjednaném termínu, má objednatel 
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý i započ atý den 
prodlení. 
2. V př ípadě prodlení se splněním dílč ích termínů, má objednatel právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč  za každý den prodlení se 
splněním dílč ího termínu. 
3. Za nesplnění termínu pro odstranění  vad a nedodělků sjednaného  v 
zápise o odevzdání a převzetí díla má objednatel právo účtovat  smluvní 
pokutu  ve výši 
5 000,-Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den prodlení. Uplatnění 
této smluvní pokuty nevyluč uje právo vyúč tovat smluvní pokutu za 
nesplnění díla. 
Obě smluvní pokuty lze použítsouč asně. 
4. V př ípadě, že zhotovitel nenastoupí k provádění prací na staveništi v 
termínu uvedeném ve smlouvě, a to i přesto, že mu to bylo objednatelem 
umožněno 
s př ihlédnutím ke smlouvě o dílo, má objednatel právo účtovat zhotoviteli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla nebo smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč  za každý den prodlení se splněním závazku 
zhotovitele nastoupit k provádění prací na staveništi. O tom, jaká varianta 
bude použita rozhodne objednatel. 
5. Za prodlení s dohodnutým termínem vyklizení staveniště po skočení prací 
má objednatel právo účtovat  smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč  za každý 
kalendářní      den prodlení.                                
6. Za prodlení s nástupem k odstranění reklamovaných vad   i vyř izování 
reklamací a odstraňováním vad má objednatel právo účtovat  smluvní 
pokutu ve výši 
3 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení. 
7. Za nesplnění dohodnutého  termínu pro odstranění záruč ní vady má 
objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč  za každý 
kalendářní den prodlení a za každou vadu. 
8. Za porušení povinnosti provádět práce s nadměrným hlukem dle 
stavebního povolení nebo jiného dokumentu, který je součástí smluvních 
dokumentů, má prá- vo objednatel vyúč tovat smluvní pokutu ve výši 10 000,- 
Kč  za každý zjištěný př ípad. 
9. Za zneč ištění staveniště zhotovitelem vzniklé př i provádění díla 
zhotovitelem a dále za zneč ištění odpady osobní povahy netýkající se 
provádění díla (např. odpadky ze svač in, komunální odpad, zneč ištění 
moč ením atd.) je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč  za každý zjištěný př ípad. 
10.V př ípadě, že investor uplatní na objednateli smluvní pokutu vyšší než je 
sjednána v tomto oddíle, a to z důvodu porušení povinnosti ze strany 
zhotovitele, má objednatel právo přeúč tovat tuto smluvní pokutu a zhotovitel 
povinnost rozdíl ve výši smluvních pokut uhradit, a to do 14ti dnů od 
doruč ení faktury zhotoviteli. 
11. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své odpovědnosti vůči objednateli, 
kterou na sebe přebírá podpisem této smlouvy o dílo a že si uvědomuje 
důležitost zajišťovaných smluvních termínů  a povinností, a proto považuje 
sjednanou smluvní pokutu vzhledem k převzatému závazku za př iměřenou. 
12.Uvedené majetkové sankce platí pouze, pokud není ve smlouvě uvedeno 
jinak. 
13.Pokud bude prodlení zhotovitele dle bodů 1 až 6 tohoto oddílu trvat 
déle než 15 kalendářních dnů, výše sankcí uvedených v těchto bodech se 
zdvojnásobí 
s př ihlédnutím k bodu 14 tohoto oddílu. 
14.Výše sankcí uvedených v bodech 1 a 2 v  tomto oddíle platí pouze v 
př ípadě, pokud sjednaná celková cena díla dle smlouvy o dílo nepřesáhne 
500.000,- Kč bez DPH. Pokud je sjednaná celková cena díla dle smlouvy o 
dílo ve výši od 500.001,- Kč  bez DPH do 4,999.999,- Kč  bez DPH, sankce 
uvedená v bodu 1 se zvyšuje na 50.000,- Kč  a v bodu 2 na 30.000,- Kč. 
Pokud je sjednaná celková cena díla dle smlouvy o dílo vyšší než 
5,000.000,- Kč  bez DPH, sankce uvedená v bodu 1 se zvyšuje na 100.000,- 
Kč  a v bodu 2 na 50.000,- Kč . 
15.Majetkové sankce uvedené v tomto oddílu VSOP jsou splatné ihned po 
doruč ení jejich písemného vyúč tování povinné straně.  
 
odd. 13  Odstoupení od smlouvy 

1.  Objednatel má okamžitě právo odstoupit od smlouvy v př ípadě 
podstatného porušení smluvní povinností zhotovitele. 
2.  Mezi důvody, pro něž může objednatel okamžitě od smlouvy odstoupit 
(podstatné porušení povinnosti) patří zejména: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů, 
b) prodlení ve sjednaných dílč ích termínech převyšující dobu 7 kalendářních 
dnů (termíny mohou být sjednány buď smlouvou nebo zápisem do SD) 
c)  prodlení se splněním díla o více jak 20 dnů  
d) neodstranění vad a nedodělků zjištěných na kontrolních dnech ve 
stanoveném termínu e) nepředání bankovní záruky za řádné provedení díla, 
pokud je ve smlouvě sjednána 
f)  provádění prací v rozporu s projektem a v rozporu s touto smlouvou 
g) soustavné nebo zvláště  hrubé porušení provozních podmínek pracoviště, 
které před zahájením prací, resp. jejich jednotlivých etap,písemně stanoví 
objednatel a předá zhotoviteli 
h) soustavné porušení podmínek jakosti díla, které bude zjištěno 
pracovníkem odd. kvality objednatele i)  hrubé porušení podmínek jakosti 
díla, které bude zjištěno pracovníkem odd. kvality objednatele 
j)  neplacení svým subdodavatelům, pokud zhotovitel nesjedná okamžitou 
nápravu 
k) porušení povinnosti neprojednávat záležitosti týkající se smlouvy o dílo s 
třetími osobami bez ú časti objednatele (investorem, projektantem a pod) 
l)  zhotovitel bude v likvidaci, bude zahájeno insolvenč ní ř ízení, zhotovitel je 
v úpadku 
            m) se zhotovitelem jako s dlužníkem bylo zahájeno insolvenč ní ř ízení 
3. Smluvní strany konstatují, že ve smlouvě sjednaná cena díla obsahuje již 
tzv. hodnotu záruky za jakost díla, která  činí 15% smlouvou dohodnuté ceny 
díla bez 
DPH. Pro př ípad: 
  odstoupení objednatele od smlouvy o dílo, 
  zahájení insolvenč ního řízení, kdy objednatel nebude 
odstupovat od smlouvy o dílo nebo 
  kdy z jakýchkoliv důvod   nebude zhotoviteli moci dostát 
svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost díla 
je dohodnutá cena díla bez DPH snížena o hodnotu záruky, př i čemž účinek 
snížení nastane okamžikem zahájení insolvenč ního ř ízení, tj. okamžikem 
zveřejnění vyhlášky o zahájení insolvenč ního ř ízení v insolvenč ním 
rejstříku, dále odstoupením od smlouvy nebo kdy nastane skuteč nost 
zakládající nemožnost plnění závazků zhotovitele z poskytnuté záruky za 
jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo ve výši 
odpovídající skutečné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek 
ponížené o sjednanou hodnotu záruky. 
4.  Dnem doruč ení odstoupení a dnem zahájení insolvenč ního řízení se 
stávají splatnými veškeré pohledávky zhotovitele za objednatelem. 
5.  Odstoupením od smlouvy o dílo nejsou dotč eny nároky na zaplacení 
smluvních pokut. Odstoupením od smlouvy nejsou dále dotč eny práva a 
povinnosti, které 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukonč ení smlouvy (záruka, apod.). 
6.  Do doby vyč íslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn 
zadržet veškeré fak- 
turované a splatné platby zhotoviteli. 
7. Pro př ípad odstoupení od smlouvy dojde bez zbyteč ného odkladu k 
finanč nímu vyrovnání zhotovitele a objednatele. Objednatel a zhotovitel se 
dohodli, že vy- 
pořádání bude provedeno v jednotkových cenách, které byly sjednané ve 
Smlouvě o dílo ještě před odstoupením. 
 
 
odd. 14  Rozhodnutí státních a jiných orgán  . 
1. Je-li př i přípravě nebo v průběhu provádění prací třeba rozhodnutí orgánů 
hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských, památkové 
péč e nebo jiných, je zhotovitel, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno 
něco jiného, povinen v čas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K 
jednání s těmito orgány je povinen př izvat objednatele. 
2. Zhotovitel je povinen nová stanoviska, rozhodnutí, opatření, př ípadně 
zápisy do SD apod. př i realizaci respektovat a ř ídit se jimi. 
 
 
odd. 15 Ochrana autorských práv. 
Zhotovitel je povinen zachovat ochranu patentů a technických řešení 
objednatele a zamezit jejich použití pro jiné účely. 
1. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze 
pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s 
předchozím 
písemným souhlasem objednatele. 
2. Informace a dohody o cenách a platebních podmínkách jsou ve smyslu 
§ 271 obchodního zákoníku důvěrné a zhotovitel je nesmí bez souhlasu 
objednatele 
sdělovat třetím osobám. 
3. Porušení závazku zhotovitele o důvěrnosti těchto dohod a informací je 
postižitelné smluvní pokutou, kterou je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
ve výši 2 % 
z ceny díla. Tím není dotč eno právo na náhradu škody, kterou je zhotovitel 
povinen uhradit v plné výši. 
 
 
odd. 16    Řešení sporů. 
1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené 
dohodou smluvních stran se ř ídí ustanoveními Obchodního zákoníku a 
předpisů souvisejí- cích. Sporné případy neopravňují zhotovitele zastavit 
práce. Smluvní strany se dohodly na tom, že v př ípadě rozporů ohledně 
změny nebo zrušení závazku vy- plývajících z této smlouvy, se podřídí obě 
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strany rozhodnutí obecného soudu (s výjimkou rozporů týkajících se 
reklamace – viz odd. 11, odst. 12). 
 
 
odd. 17  Podmínky pro ochranu životního prostředí zhotovitele 
1. Zhotovitel je povinen př i plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v 
maximální možné míře pořádek a  čistotu na staveništi. Je povinen na své 
náklady odstra- 
ňovat odpad a neč istoty, které vznikly jeho č inností. Je povinen zajistit 
odstraňování vzniklých odpadů v souladu se zákonem  č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění (v př ípadě, že není 
ve smlouvě uvedeno jinak). Zhotovitel je povinen tř ídit odpad dle 
jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označ ených místech v 
nádobách (kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze oprávněným 
osobám k převzetí do vlastnictví. Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou 
předepsanou evidenci odpadů vyplývající ze zákona. Na vyžádání 
objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit nebo poskytnout. 
Zhotovitel jako původce svých vlastních odpadů, které vzniknou př i jeho 
činnosti na stavbě objednatele má plnou odpovědnost za své odpady a plně 
nese případný finanč ní postih od orgánů veřejné správy na úseku 
odpadového hospodářství. 
2. Př i neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním  čistoty 
na staveništi a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele 
objednatel s tím, že př ípadné veškeré náklady a postihy budou na zhotoviteli 
uplatněny. 
3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam 
nebezpeč ných chemických látek a přípravků a kopie bezpečnostních listů, 
se kterými na stavbě nakládá a nakládat s nimi dle zákona č . 356/2003 Sb., 
o chemických látkách a chemických př ípravcích v platném znění. Pro 
nebezpeč né chemické látky a př ípravky klasifikované dle zák.  č. 356/2003 
§44, musí předložit pravidla pro nakládání s těmito látkami a přípravky 
projednané s orgánem ochrany veřejného zdraví př íslušným podle místa  
č innosti a doklady o proškolení autorizovanou osobou zaměstnanců 
zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky pracují na stavbě 
objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré jeho chemické látky a 
př ípravky, s kterými se na stavbě nakládá jsou v originálních obalech a řádě 
označ eny, př íp. skladovány. 
4. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně 
př írody a krajiny v platném znění a normu   ČSN DIN 18 920 Sadovnictví a 
krajinářství, 
Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci př i stavebních  činnostech , a 
při provádění stavby nepoškodí dřeviny př ípadně jiné porosty v obvodu 
stavby. Povolení ke kácení dřevin projedná podle zákona  č. 114/1992 Sb., o 
ochraně př írody a krajiny, v platném znění a v záplavových územích toto 
povolení zajistí ještě od vodoprávního úřadu v souladu s § 67 zákona  č. 
254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění. V případě kácení dřevin či 
jejich údržby je nutno dodržovat obecně platná ustanovení o ochraně 
vzrostlé zeleně nebo rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin vydané místně 
př íslušným obecním úřadem. 
5. Zhotovitel plně odpovídá za provozování vlastních zdrojů zneč išťování 
ovzduší na stavbě (mobilních i stacionárních – stavební a dopravní 
mechanizace, případně přenosná topidla). Veškeré zdroje musí být v dobrém 
technickém stavu a kde to je vyžadováno mít platné měření emisí. V 
topidlech smí být použito pouze palivo určené pro daný druh topidla. 
Podklady o provozování zdrojů znečišťování je zhotovitel povinen předložit 
př i kontrole pověřenému zaměstnanci objednatele. 
6. Zhotovitel odpovídá za nakládání s látkami nebezpeč nými př i 
kontaminaci životního prostředí (zejména veškeré ropné látky), které 
používá př i svých činnos- tech na stavbě a to v rozsahu zákona  č. 
254/2001 Sb., o vodách v platném znění. S veškerými takovými látkami 
musí zhotovitel nakládat tak, aby bylo zabráněno k jejich úniku či úkapům 
na staveništi či do prostředí. Pro sklad takových látek musí být zpracován 
havarijní plán, jehož zpracování a schválení vodopráv- ním úřadem zajišťuje 
zhotovitel v př ípadech, kdy tyto látky skladuje pro potřeby provádění 
vlastních č inností na stavbě objednatele. O této skuteč nosti vždy 
objednatele informuje. Zař ízení, ve kterých jsou umístěny tyto látky musí být 
zabezpeč eny záchytnými vanami, př ípadně jinak zabezpeč eny absorpč ními 
materiály proti př ípadnému havarijnímu úniku. V místech kde zhotovitel 
nakládá nebo kde skladuje takové látky musí zajistit dostateč né množství 
prostředků   pro zvládnutí havárie a zaměstnanci zhotovitele musí být 
proškoleni o zvládání havárie. Př i havárii postupuje zhotovitel v souladu s 
výše zmíněným zákonem. O každé havárii musí být ihned informován hlavní 
stavbyvedoucí objednatele. 
7. V případech, kdy zhotovitel př i plnění svého závazku ze smlouvy využívá 
služeb svých subdodavatelů , odpovídá vůči objednateli za dodržování 
těchto podmí- 
nek i za tyto subdodavatele. 
8. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele 
a řídit se pokyny hlavního stavbyvedoucího v oblasti naplňování postupů 
systému en- vironmentálního managementu na dané stavbě. 
9. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup 
do svých prostor staveniště za účelem kontroly dodržování platné legislativy. 
Dále je povinen povolit pověřenému zaměstnanci objednatele audit 
(kontrolu) vlastní prohlídkou. Cílem auditu (kontroly) bude zjišťování 
naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany ŽP a ustanovení 
těchto podmínek. 
10. V př ípadě porušení povinností zhotovitele uvedených výše je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši až 100.000,- Kč  za každý 
jednotlivý 

př ípad porušení povinnosti do 14 dnů po doruč ení oznámení o jejím 
uplatnění zhotoviteli. To zhotovitele nevyjímá z povinnosti uvést předmětný 
stav do pořádku na vlastní náklady  či uhradit tyto náklady objednateli po 
předložení dokladů o uvedení předmětného stavu do souladu se zákony v 
oblasti ochrany životního prostředí  či s těmito podmínkami. 
 

odd. 18  Zvláštní  ujednání 
1.Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a 
povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické 
podmínky stavby za nichž se bude dílo realizovat. 
2.Jestliže zhotovitel narazí př i provádění díla na archeologické nálezy, je 
povinen přerušit práce a informovat objednatele. 
3.Zhotovitel je povinen, aniž by tím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost 
daná touto Smlouvou a platnými právními předpisy, sjednat s renomovanou 
a vše- 
obecně uznávanou pojišťovnou stavební pojištění díla proti všem rizikům na 
dobu poč ínající nejpozději dnem zahájení a konč ící nejdříve uplynutím 
dvou (2) měsíců ode dne předání a převzetí díla. Stavební pojištění díla 
proti všem rizikům musí zahrnovat pojištění následujících oblastí: Hmotné 
škody: Krytí hmotných ztrát a škod na díle nebo jeho  části, Odpovědnost 
vůči třetím osobám: Krytí zákonné odpovědnosti vůči třetím osobám v 
souvislosti s jakýmkoli zraněním anebo škodou, Krytí odpovědnosti za ztráty 
a škody vzniklé na majetku objednatele, včetně díla, př i zhotovování díla v 
důsledku odpovědnosti zhotovitele. Zhotovitel je povinen vinkulovat v 
pojistných smlouvách veškerá pojistná plnění ve prospěch objednatele. 
4.Kopii pojistné smlouvy předloží objednateli na jeho vyžádání. V př ípadě 
nesplnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit 
objed- 
nateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč  za každý zjištěný případ. 
5.Zhotovitel dodrží př i provádění díla limit pro hluč nost podle hygienických 
předpisů a pokyny objednatele pro provádění prací. 
6.V př ípadě, že zhotovitel bude realizovat dílo sjednané smlouvou za 
pomoci svých subdodavatelů, je povinen toto v dostateč ném časovém 
předstihu projed- nat s objednatelem. Objednatel si vyhrazuje právo 
odsouhlasení subdodavatelů zhotovitele a je oprávněn navrhnout jejich 
změnu. Zhotovitel je povinen na změnu př istoupit. Pokud dojde k porušení 
povinnosti zhotovitele projednat s objednatelem své subdodavatele, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
2% z celkové ceny díla sjednané ve smlouvě za každý zjištěný případ. 
7.Zhotovitel je povinen před předáním díla předložit investorovi ke schválení 
návrh na uzavření servisní smlouvy na budoucí servisní práce s podmínkami 
vy- 
hovujícími provozu investora a hospodárnosti provozu, pouze však v př ípadě, 
pokud řádné užívání předpokládá pravidelný servis odbornou firmou. 
8.Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí a stanoviska dohodnutá př i 
kontrolních dnech  č i jiných jednáních mezi výše uvedenými oprávněnými 
osobami 
souvisejících se stavbou a nevyboč ujících z mezí stanovených touto 
smlouvou, zapsané ve stavebním deníku nebo i jiném zápisu, doloženém 
dodateč ně do stavebního deníku, jsou pro obě strany závazná. 
9.V př ípadě, že dojde k opožděné úhradě finanč ních prostředků ze strany 
investora a objednatel z tohoto důvodu nebude schopen hradit faktury v 
termínu dle uzavřené smlouvy, budou strany postupovat takto: 
    objednatel bude neprodleně zhotovitele informovat o vzniklé situaci; 
    zhotovitel bude za účelem zajištění plynulé realizace díla i nadále 
pokrač ovat v provádění díla a to až do doby než smluvní strany dohodnou 
další postup; 
    zhotovitel př istoupí na prodloužení splatnosti faktur o dobu nezbytně 
nutnou, nejdéle však o dalších 90 dnů; 
    v př ípadě požadavku objednatele zhotovitel zastaví (omezí) práce a bude 
jednat o vzniklé situaci; 
pokud dojde k zastavení stavby, zavazuje se zhotovitel uzavřít s 
objednatelem dodatek o změně rozsahu předmětu plnění, příp. o zrušení 
smlouvy. 
10. Zhotovitel může proti objednateli započ íst pouze ty pohledávky, které 
jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně 
př iznané. 
11.Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky objednatele za zhotovitelem, 
vzniklé z jakéhokoliv smluvního vztahu zhotovitele a objednatele, je 
objednatel    oprávněn jednostranně započ íst na splatné č i nesplatné 
pohledávky zhotovitele. 
12.Zhotovitel je oprávněn postoupit peněžité pohledávky př íp. jiná práva a 
závazky vzniklé z jakéhokoliv smluvního vztahu objednatele a zhotovitele 
na třetí 
osoby pouze s písemným souhlasem objednatele, jinak je postoupení  
 
neplatné. 
13. Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vůči 
objednateli jako  zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí osob   pouze 
po před- 
chozím písemném souhlasu objednatele. Za porušení povinností uvedených 
v tomto odstavci je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
vý- ši postoupené  i zastavené pohledávky. 
14. V případě, že dojde ke změně osob oprávněných jednat za zhotovitele, 
které jsou uvedené ve smlouvě, je zhotovitel povinen neprodleně o tom 
informovat objednatele, a to formou doporuč eného dopisu. Pokud zhotovitel 
tuto povinnost nesplní, nemusí objednatel př ihlížet k úkonům provedených 
osobami neuve- denými ve smlouvě jako oprávněné k zastupování 
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zhotovitele. 
15. Smluvní strany sjednávají fikci doruč ení, tj. pokud je jednou smluvní 
stranou odeslána doporuč ená zásilka poštou na adresu sídla nebo adresu 
uvedenou ve smlouvě jako adresu pro doruč ování druhé smluvní strany, za 
den doruč ení této zásilky se považuje třetí den od jejího odeslání. 
16. Smluvní strany výslovně prohlašují, že podepsáním této smlouvy 
dochází k zániku smluvního vztahu, který vznikl ještě před uzavřením této 
smlouvy na zá- klad   objednávky vystavené objednatelem a jejím přijetím ze 
strany zhotovitele. Veškeré podmínky dř íve dojednané a vztahující se k 
předmětu díla smlouvy jsou nahrazeny podmínkami zakotvenými v této 
smlouvě. 
17.Pokud by jednotlivá ustanovení smlouvy o dílo byla neplatná či 
neproveditelná, nebo se neplatnými č i neproveditelnými stala, nebude tím 
dotč ena platnost 
této smlouvy obecně. Strany se zavazují nahradit neplatné nebo 
neproveditelné ustanovení platným či proveditelným ustanovením, které se 

pokud možno blíží hospodářskému účelu neplatného nebo neproveditelného 
ustanovení. 
18.Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami a účinnosti okamžikem přidělení (tj. dopsání) čísla SAP, které je 
dopsáno ručně  
do hlavič ky smlouvy na první straně. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, 
z nichž zhotovitel i objednatel obdrží dva stejnopisy. 
19.V př ípadě rozporů jednotlivých smluvních dokumentů jsou rozhodujícími 
dokumenty tyto, a to v pořadí 
   soubor zadání (1) 
   stavební deník (2) 
   zápis o předání staveniště a zápis o předání a převzetí díla (3) 
   cenová nabídka zhotovitele (4) 
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